

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

---o0o---

Số/ No 01-2025/NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 1 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 15 month 1 year 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư của UNITEX (Lần thứ 7)**

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

**Approving the adjustment of UNITEX Investment
Certificate (7th time)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật doanh nghiệp”);
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 on June 17, 2020 (“Law on Enterprise”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX (“UNITEX”);
Pursuant to the Charter of Unitex Corporation
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2025/BBHĐQT/TK ngày 15 tháng 01 năm 2025.
Pursuant to the BOD Minutes No. 01 -2025/BBHĐQT/TK dated on 15 / 01 /2025.

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1. Đồng ý việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX (“UNITEX”) theo nội dung như sau:

Article 1: Agreed on the adjustment information of UNITEX Investment Certificate, as follows:

STT No.	Nội dung trước khi điều chỉnh <i>Contents before adjustments</i>	Nội dung sau khi điều chỉnh <i>Contents after adjustments</i>
1	<p>Khoản 8 Điều 1. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư</p> <p>a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiến độ góp vốn: đã góp đủ;- Tiến độ huy động các nguồn vốn: đến quý III/2026. <p>b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none">* Giai đoạn 1: Diện tích 81.700 m²- Xây dựng cơ bản: Từ quý IV/2021 đến quý III/2024;- Đưa vào hoạt động: quý IV/2024.* Giai đoạn 2: Diện tích 18.483,13 m²- Xây dựng cơ bản: Từ quý I/2025 đến quý II/2026;- Đưa vào hoạt động: quý III/ 2026.	<p>Khoản 8 Điều 1. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư</p> <p>a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tiến độ góp vốn: đã góp đủ;- Tiến độ huy động các nguồn vốn: đến quý III/2027. <p>b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none">* Giai đoạn 1: Diện tích 81.700 m²- Xây dựng cơ bản: Từ quý IV/2021 đến quý I/2025;- Đưa vào hoạt động: quý II/2025.* Giai đoạn 2: Diện tích 18.483,13 m²- Xây dựng cơ bản: Từ quý I/2026 đến quý II/2027;- Đưa vào hoạt động: quý III/2027.





<p>Clause 8 Article 1. Progress of investment project implementation</p> <p>a) Progress of capital contribution and capital mobilization</p> <ul style="list-style-type: none">- Progress of capital contribution: fully contributed- Progress of capital mobilization: up to Quarter III/2026 <p>b) Progress of basic construction and putting the project into operation</p> <ul style="list-style-type: none">* Phase 1: 81,700 m²- Basic construction and machine installation: From Quarter IV/2021 to Quarter III/2024.- Putting into operation: Quarter IV/2024.* Phase 2: 18,483.13 m²- Basic construction: From Quarter I/2025 to Quarter II/2026;- Putting into operation: Quarter III/2026.	<p>Clause 8 Article 1. Progress of investment project implementation</p> <p>a) Progress of capital contribution and capital mobilization</p> <ul style="list-style-type: none">- Progress of capital contribution: fully contributed- Progress of capital mobilization: up to Quarter III/2027 <p>b) Progress of basic construction and putting the project into operation</p> <ul style="list-style-type: none">* Phase 1: 81,700 m²- Basic construction: From Quarter IV/2021 to Quarter I/2025.- Putting into operation: Quarter I I/2025.* Phase 2: 18,483.13 m²- Basic construction: From Quarter I/2026 to Quarter II/2027;- Putting into operation: Quarter III/2027.
---	---

Điều 2. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của UNITEX thực hiện các công việc cần thiết và liên quan đến việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, và Điều lệ của UNITEX.

Article 2. Authorize the legal representative of UNITEX to perform necessary and related tasks in adjusting, amending and supplementing the Investment Registration Certificate, Business Registration Certificate, and the Charter of UNITEX.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: The Resolution takes effect since the signing date. Members of BOD, management team and relevant members are responsible for implementing this Resolution.



Nơi nhận/To:

- UBCKNN, SGDCK HCM/ *State Securities Commission, HOSE*
- TV HĐQT, Trường BKS, Ban TGD/ *Member of the BOD, SB, Mgmt. team*
- Website Công ty, Lưu văn phòng/ *Company 's website, Filling in the office*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRWOMAN

